

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО г. Гусь-Хрустальный
А. Н. Соколов



«_10_» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Гусь-Хрустального филиала
ООО "Владимиртеплогаз"
Б.Н. Гладштейн



«_10_» июня 2022 г.

Внесение изменений в график останова котельных и ЦТП на плановые предупредительные ремонты в 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	месяц	примечание
1	котельная ТЭК-1 (ОЧКС)	июль	12.07. -26.07.2022 г.
	ЦТП №1 ул. Маяковского	июль	12.07. -26.07.2022 г.
	ЦТП №2 ул. Каховского	июль	12.07. -26.07.2022 г.
2	котельная ТЭК-2 (БауТекс)	июль - август	26.07. -09.08.2022 г.
	ЦТП ул. Торфяная	июль - август	26.07. -09.08.2022 г.
	ЦТП ул Окружная	июль - август	26.07. -09.08.2022 г.
3	котельная ТЭК-3 (ГТК)	июнь	07.06.-21.06.2022 г.
	ЦТП ул.Орловская	июнь	07.06.-21.06.2022 г.
4	котельная ТЭК-4 (с/з им. Ф.Э.Держинского)	август	09.08.-23.08.2022 г.
	ЦТП ул. Мира	август	09.08.-23.08.2022 г.
	ЦТП Клуба, пр-кт 50 летия Советской Власти	август	09.08.-23.08.2022 г.
	ЦТП Инженерного корпуса	август	09.08.-23.08.2022 г.
5	БМК №1 ул. Микрорайон,29а	май-сентябрь	
6	БМК ул. Чапаева,7а	июнь	31.05.-14.06.2022 г.
7	котельная роддома, ул. Калинина,61	июнь-июль	14.06.-27.06.2022 г.
8	котельная Вокзала, ул. Владимирская,3в	август	02.08.-16.08.2022 г.
9	котельная МДОУ №11, ул. Хрустальщиков,8	май	17.05.-31.05.2022 г.
10	котельная пос. Гусевский	май-сентябрь	
11	котельная пос. Панфилово	май-сентябрь	
12	котельная пос.Новый	май-сентябрь	
13	котельная ПАТП	июнь	07.06.-21.06.2022 г.
14	котельная по ул. Полевая	июль - август	19.07. -02.08.2022 г.
15	котельная Стекольного колледжа	май-сентябрь	
16	котельная по ул. Мезиновская	май-сентябрь	

Главный инженер Гусь-Хрустального филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

С.Ф. Монахов