

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы города по строительству и развитию инфраструктуры г. Гусь-Хрустальный

Г.А. Сигаев

« _____ »

2018 г.

ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-технический директор ООО «Владимиртеплогаз»

Р.В. Никифоров

" 13 " _____

2018 г.

ДОКУМЕНТОВ

График останова котельных и ЦТП на плановые предупредительные ремонты на 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	месяц	примечание
1	котельная ТЭК-1 (ОЧКС)	август	14.08.-28.08.2018 г.
	ЦТП №1 ул. Маяковского	август	14.08.-28.08.2018 г.
	ЦТП №2 ул. Каховского	август	14.08.-28.08.2018 г.
2	котельная ТЭК-2 (БауТекс)	июль	10.07.-24.07.2018 г.
	ЦТП ул. Торфяная	июль	10.07.-24.07.2018 г.
	ЦТП ул. Окружная	июль	10.07.-24.07.2018 г.
3	котельная ТЭК-3 (ГТК)	июль - август	24.07. -07.08.2018 г.
	ЦТП ул. Орловская	июль - август	24.07. -07.08.2018 г.
4	котельная ТЭК-4 (с/з им. Ф.Э.Дзержинского)	июнь	05.06.-19.06.2018 г.
	ЦТП ул. Мира	июнь	05.06.-19.06.2018 г.
	ЦТП Клуба, пр-кт 50 летия Советской Власти	июнь	05.06.-19.06.2018 г.
	ЦТП Инженерного корпуса	июнь	05.06.-19.06.2018 г.
5	Котельная №1 ул. Микрорайон,29а	май-сентябрь	05.06.-19.06.2018 г.
6	Котельная №4 , ул. Чапаева,7а	июнь	05.06.-19.06.2018 г.
7	котельная роддома, ул. Калинина,61	июль	03.07.-17.07.2018 г.
8	котельная Вокзала, ул. Владимирская,3в	август	07.08.-21.08.2018 г.
9	котельная №16 , ул. А Невского,38а	май-сентябрь	22.05.-05.06.2018 г.
10	котельная МДОУ №11, ул. Хрустальщиков,8	май-июнь	
11	котельная пос. Гусевский	май-сентябрь	
12	котельная пос. Панфилово	май-сентябрь	
13	котельная пос.Новый	май-сентябрь	
14	котельная ПАТП	август	06.08. -19.08.2018 г.
15	котельная по ул. Полевая	июль - август	24.07. -07.08.2018 г.
16	котельная Стекольного колледжа	май-сентябрь	
17	котельная Стеклострой	май-сентябрь	
18	котельная по ул. Мезиновская	май-сентябрь	

Директор Гусь-Хрустального филиала

Б.Н.Гладшейн