



# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРОТОКОЛ

**общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»**

30.06.2023 / каб. № 39

№ 4

**Председательствующий: Ширков А.В.** - первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры,

**Секретарь: А.А. Орлов** – заместитель директора по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный.

### **Присутствовали члены общественной комиссии:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Амерханов<br>Сергей Григорьевич | - Директор МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный  |
| Гладштейн<br>Борис Николаевич   | - Директор филиала ООО «Владимиртеплогаз» в г. Гусь-Хрустальный   |
| Демиденко<br>Сергей Евгеньевич  | - Директор МКУ «УИЗА»   |
| Карцева<br>Марина Евгеньевна    | - руководитель Исполкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Гусь-Хрустальный Владимирской области |
| Коченева<br>Татьяна Викторовна  | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №6                       |
| Турусов<br>Сергей Павлович      | - начальник отдела благоустройства МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный  |
| Филатова<br>Людмила Сергеевна   | - Заведующий отделом архитектуры и строительства МКУ «УИЗА»   |
| Фролов<br>Андрей Владимирович   | - начальник технического отдела МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный   |

Шевченко  
Борис Петрович

- член общественного Совета ЖКХ при  
Губернаторе Владимирской области

## ПОВЕСТКА ДНЯ

**1 вопрос:** О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» и утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» по состоянию на 01.07.2023.

## ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

**По первому вопросу повестки дня:** заслушали директора МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова.

В 2023 году на реализацию мероприятий федерального проекта выделено 34 590,7 тыс. руб. в том числе:

- 29 584,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 2 607,0 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 2 399,0 тыс. руб. – средства местного бюджета,

В 2023 году в рамках проекта запланировано благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина (зона тихого отдыха).

С этой целью заключены следующие контракты:

- Контракт б/н от 08.02.2023 – разработка проекта благоустройства сквера у памятника В.И. Ленина, стоимостью 390,0 тыс. руб., работы выполнены и оплачены.

- Договор №219ц от 06.03.2023 – проверка сметной документации на благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина ул. Калинина (зона тихого отдыха), стоимостью 36,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- Договор № 481ц от 26.04.2023 г. проверка сметной документации на благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина, г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина (прогулочная зона) стоимостью 35,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- Контракт на выполнение работ № 13 от 28.03.2023 - выполнение работ по благоустройству сквера у памятника В.И. Ленина (зона тихого отдыха), г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина на сумму - 25 516, 2 тыс. руб., срок выполнения работ до 24.10.2023г.

Выполнено 2 этапа работ - подготовительные и демонтажные работы.

По состоянию на 01.07.2023 в рамках мероприятий муниципальной программы оплачено 4 663,5, в том числе:

- разработка проекта благоустройства сквера - 390,0 тыс. руб.
- проверке сметной документации – 71,4 тыс. руб.
- аванс в размере 10% на работы по благоустройству сквера в размере 2 551,6 тыс. руб.

- 1 этап работ (подготовительные работы) – 1033,6 тыс. руб.
- 2 этап работ (демонтажные работы) – 616,9 тыс. руб.

Где:

- Федеральные средства – 3 912,2 тыс. руб.
- Областные средства – 79,8 тыс. руб.
- Местные средства – 671,5 тыс. руб.

**По первому вопросу повестки дня:** информацию директора МКУ «СФЗ» г. Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» **принять к сведению.**

Председательствующий

А.В. Ширков

Секретарь

А.А. Орлов