

СОГ. ЛАСГОВАНО.  
Заместитель генерального директора -  
технический директор ООО "Владмиртеплогаз"

« » 2025 г. А.П. Ухов

План мероприятий по подготовке к ОЭП 2025 - 2026 гг. Гусь-Хрустального филиала ООО "Владмиртеплогаз"

«УТБЕРЖАЮ»  
Директор Гусь-Хрустального филиала  
ООО "Владмиртеплогаз"  
З.А. Муромца  
Б.П.Ташителли  
2025 г.

№ №	Наименование мероприятий	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
<b>Организационные мероприятия</b>					
1	Повторный допуск узлов учета тепловой энергии у потребителей с оформлением актов допуска	540 шт.	Начальник тепловой инспекции Горючева Е.И.	май-сентябрь	
2	Проверка оборудования и ТТ, проверка систем теплопотребления потребителей тепловой энергии наплотность и прочность с оформлением акта, в т.ч.	607 шт.		май-сентябрь	
2.1	жители дома управляющих организаций	291 шт.		май-сентябрь	
2.2	ТСЖ и ЖСК	103 шт.		май-сентябрь	
2.3	дома без управления	33 шт.		май-сентябрь	
2.4	образовательные учреждения	53 шт.		май-сентябрь	
2.5	прочие(промышленность, здравоохранение, транспорт и связь)	127 шт.		май-сентябрь	
<b>Технические мероприятия</b>					
<b>Котельная ТЖ-1</b>					
3	Ремонт, ревизия котлов ДТЕ 25/14 ГМ	2 шт.	Начальник производственного района Миканев А.В.	08.07. -21.07.2025 г.	
4	Ремонт, ревизия котлов КВМ-50	3 шт.		май-сентябрь	
5	Ремонт, ревизия насосного оборудования	37 шт.		май-сентябрь	
6	Ремонт, ревизия запорной арматуры	526 шт.		май-сентябрь	
7	Ремонт, ревизия всенокопательного оборудования			май-сентябрь	
8	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА			08.07. -21.07.2025 г.	
9	Ремонт технологических трубопроводов котельной			май-сентябрь	
10	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			08.07. -21.07.2025 г.	
11	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	
12	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения			08.07. -21.07.2025 г.	
<b>ЦТП ул. Маяковского</b>					
13	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	4 шт.	Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	08.07. -21.07.2025 г.	
14	Ревизия и ремонт насосного оборудования	8 шт.		08.07. -21.07.2025 г.	
15	Ремонт, ревизия запорной арматуры	151 шт.		май-сентябрь	
16	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА		08.07. -21.07.2025 г.		
17	Ремонт тепловых сетей отопления				
18	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения				
<b>ЦТП ул. Каховского</b>					
19	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	4 шт.	08.07. -21.07.2025 г.		
20	Ревизия и ремонт насосного оборудования	16 шт.		08.07. -21.07.2025 г.	
21	Ремонт, ревизия запорной арматуры	185 шт.	Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	май-сентябрь	
22	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА				
23	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления				
24	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения		08.07. -21.07.2025 г.		

№	Наименование мероприятия	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
	<b>Блочино-модульная котельная, П.В. ул. Мира, уч. 17а</b>				
25	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS R-500 (КВа-0,5Т)	2 шт.	Начальник производственного района Миканев А.В.	19.08. -01.09.2025 г.	
26	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS R-600 (КВа-0,6Т)	1 шт.		май-сентябрь	
27	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
28	Ревизия и ремонт насосного оборудования	13 шт.		май-сентябрь	
29	Ремонт, ревизия запорной арматуры	49 шт.	май-сентябрь		
30	Ремонт и замена технологических трубопроводов		май-сентябрь		
31	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА		19.08. -01.09.2025 г.		
32	Ремонт,ревизия газового оборудования (ГРУ)		19.08. -01.09.2025 г.		
33	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		май-сентябрь		
34	Ремонт,ревизия сетей горячего водоснабжения		19.08. -01.09.2025 г.		
	<b>Блочино-модульная котельная, Дружбы Народов</b>				
	<b>Гравыканский переулок, уч. 25</b>				
35	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS G-4500 (КВа-4,5Т)	2 шт.	Начальник производственного района Миканев А.В.	03.06. -16.06.2025 г.	
36	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS G-5000 (КВа-5,0Т)	1 шт.		03.06. -16.06.2025 г.	
37	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
38	Ревизия и ремонт насосного оборудования	15 шт.		май-сентябрь	
39	Ремонт, ревизия запорной арматуры	76 шт.		май-сентябрь	
40	Ремонт и замена технологических трубопроводов			май-сентябрь	
41	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА			03.06. -16.06.2025 г.	
42	Ремонт,ревизия газового оборудования (ГРУ)			03.06. -16.06.2025 г.	
43	Ремонт,ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	
44	Ремонт,ревизия сетей горячего водоснабжения			03.06. -16.06.2025 г.	
	<b>Блочино-модульная котельная ул. Дружбы, 1а</b>				
45	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS G-2500 (КВа-2,5Т)	3 шт.	Начальник производственного района Миканев А.В.	17.06. -30.06.2025 г.	
46	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	2 шт.		май-сентябрь	
47	Ревизия и ремонт насосного оборудования	14 шт.		май-сентябрь	
48	Ремонт, ревизия запорной арматуры	51 шт.		май-сентябрь	
49	Ремонт и замена технологических трубопроводов			май-сентябрь	
50	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА			17.06. -30.06.2025 г.	
51	Ремонт,ревизия газового оборудования (ГРУ)			17.06. -30.06.2025 г.	
52	Ремонт,ревизия сетей отопления (ТЭС)			17.06. -30.06.2025 г.	
	<b>Блочино-модульная котельная ул. Садовая, уч. 37</b>				
53	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS R-2000 (КВа-2,0Т)	2 шт.	Начальник производственного района Миканев А.В.	05.08. -18.08.2025 г.	
54	Текущий ремонт, ревизия котлов ARCUS IGNIS R-2300 (КВа-2,3Т)	1 шт.		май-сентябрь	
55	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
56	Ревизия и ремонт насосного оборудования	15 шт.		май-сентябрь	
57	Ремонт, ревизия запорной арматуры	60 шт.		май-сентябрь	
58	Ремонт и замена технологических трубопроводов			май-сентябрь	
59	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА			05.08. -18.08.2025 г.	
60	Ремонт,ревизия газового оборудования (ГРУ)			05.08. -18.08.2025 г.	
61	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	
62	Ремонт,ревизия сетей горячего водоснабжения			05.08. -18.08.2025 г.	

№ №	Наименование мероприятий	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание	
	Бюджетно-модульная котельная Торфяная (Окружная), ул. Тракторная, д/з 20а			29.07. - 11.08.2025 г.		
63	ППР ремонт основного оборудования котла ARCUS IGNS G-6000	3 шт.	Исполнительное подразделение Вершинин М.И.	май-сентябрь		
64	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	112 шт.		май-сентябрь		
65	Ревизия и ремонт насосного оборудования, в т.ч.:	14 шт.		май-сентябрь		
66	Насос котла Wilo VL 150/180-7.5.4	3 шт.		май-сентябрь		
67	Насос сетевой системы отопления ВЛ105.305.45/4	2 шт.		май-сентябрь		
68	Насос циркуляционный системы ГВС ВЛ.50.130.5.5/2	2 шт.		май-сентябрь		
69	Повысительный насос холодной воды П.80.190.18.5.2	2 шт.		май-сентябрь		
70	Насос рециркуляции котла НЛ 100/160-1.5/4	3 шт.		май-сентябрь		
71	Насос подпиточный МН 805-1/ЕЗ-400-50-2/1 ЕЗ	2 шт.		май-сентябрь		
72	Ревизия и ремонт теплообменника оборудования	4 шт.		май-сентябрь		
73	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность теплообменника ГВС					
74	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА					
75	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)					
76	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Исполнительное подразделение Евсиков С.В.	май-сентябрь		
77	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения			29.07. - 11.08.2025 г.		
	Бюджетно-модульная котельная Тракторная 31, ул.Подольская д/з 7				12.08. - 25.08.2025 г.	
78	ППР ремонт основного оборудования котлы Wiesberg Steel 155	2 шт.		Исполнительное подразделение Вершинин М.И.	май-сентябрь	
79	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	147 шт.			май-сентябрь	
80	Ревизия и ремонт насосного оборудования, в т.ч.:	10 шт.			май-сентябрь	
81	Насос котла Wilo TOP-S 40/15 DM RV6/10	2 шт.			май-сентябрь	
82	Насос сетевой системы отопления П.32/140-1.5/2	2 шт.			май-сентябрь	
83	Насос циркуляционный системы ГВС МН 402-1/ЕЗ-400-50-2	2 шт.			май-сентябрь	
84	Повысительный насос холодной воды МН 304-Е-3-400-50-2	2 шт.			май-сентябрь	
85	Насос подпиточный МН 205-1/ЕЗ-400-50-2/1 ЕЗ	2 шт.	май-сентябрь			
86	Ревизия и ремонт теплообменника оборудования	4 шт.	май-сентябрь			
87	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность теплообменника ГВС					
88	Ремонт, ревизия электрооборудования, КИПиА					
89	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)					
90	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Исполнительное подразделение Евсиков С.В.	май-сентябрь		
91	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения			12.08. - 25.08.2025 г.		

№	Наименование мероприятия	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
92	Котельная ТЭК-3, ул. Рудницкой Ремонт ревизия котлов ДКВР 20/13	4 шт.	Начальник производственного района №2 Вершинин М.И.	03.06. -16.06.2025 г.	
93	Ремонт, ревизия насосного оборудования	20 шт.		май-сентябрь	
94	Ремонт, ревизия запорной арматуры	893 шт.		май-сентябрь	
95	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
96	Ремонт технологических трубопроводов ТЭК-3		май-сентябрь		
97	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		03.06. -16.06.2025 г.		
98	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)		03.06. -16.06.2025 г.		
99	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения Котельная ТЭК-3, ЦТП ул. Рудницкой		Начальник тепловых сетей Еженков С.В.	03.06. -16.06.2025 г.	
100	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	2 шт.	Начальник производственного района №2 Вершинин М.И.	май-сентябрь	
101	Ревизия и ремонт насосного оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
102	Ремонт, ревизия запорной арматуры	64 шт.		май-сентябрь	
103	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		03.06. -16.06.2025 г.		
104	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения Котельная ТЭК-3, бойлерная ул. Рудницкой		Начальник тепловых сетей Еженков С.В.	03.06. -16.06.2025 г.	
105	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	20 шт.	Начальник производственного района №2 Вершинин М.И.	май-сентябрь	
106	Ревизия и ремонт насосного оборудования	3 шт.		май-сентябрь	
107	Ремонт, ревизия запорной арматуры	96 шт.		май-сентябрь	
108	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		03.06. -16.06.2025 г.		
109	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения ЦТП ул. Орловская		Начальник тепловых сетей Еженков С.В.	03.06. -16.06.2025 г.	
110	Ревизия и ремонт тепломеханического оборудования	2 шт.	Мастер Кочачев Д.В.	май-сентябрь	
111	Ревизия и ремонт насосного оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
112	Ремонт, ревизия запорной арматуры	36 шт.		май-сентябрь	
113	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		03.06. -16.06.2025 г.		
114	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Начальник тепловых сетей Еженков С.В.	май-сентябрь	
115	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения		Начальник тепловых сетей Еженков С.В.	03.06. -16.06.2025 г.	


№	Наименование мероприятия	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
	Котельная №1 (Микрогазопост 29а)				
116	Ремонт котлов Уматех LW	2 шт.		май-сентябрь	
117	Ремонт насосного оборудования	10 шт.		май-сентябрь	
118	Ремонт каютерной арматуры	89 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
119	Ремонт вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
120	Ремонт электрооборудования и КИПиА			май-сентябрь	
121	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	май-сентябрь	
122	Котельная (ул. Чкалова д.7а)	2 шт.		03.06. -16.06.2025 г.	
123	Ремонт, ревизия котлов "Турбоатом-1100"	4 шт.		май-сентябрь	
124	Ремонт, ревизия насосного оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
125	Ремонт, ревизия запорной арматуры	92 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
126	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			03.06. -16.06.2025 г.	
127	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			03.06. -16.06.2025 г.	
128	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	май-сентябрь	
129	Ремонт,ревизия сетей горячего водоснабжения			03.06. -16.06.2025 г.	
	Котельная ул. Мещинская д.10			май-сентябрь	
130	Ремонт, ревизия котлов КС САЛДАК РЕХ 35	2 шт.		май-сентябрь	
131	Ремонт, ревизия насосного оборудования	10 шт.		май-сентябрь	
132	Ремонт, ревизия запорной арматуры	125 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
133	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
134	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА			май-сентябрь	
135	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			май-сентябрь	
136	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	май-сентябрь	
	Котельная и.Л.Усевички(ул.С.Протаскина д.24а)			май-сентябрь	
137	Ремонт, ревизия котлов КС Ва-2,5	3 шт.		май-сентябрь	
138	Ремонт, ревизия насосного оборудования	18 шт.		май-сентябрь	
139	Ремонт, ревизия запорной арматуры	62 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
140	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
141	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА			май-сентябрь	
142	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			май-сентябрь	
143	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	май-сентябрь	
	Котельная ул.Калинина д.61			24.06. -07.07.2025 г.	
144	Ремонт, ревизия котлов Umel ЕПРех 1100	3 шт.		май-сентябрь	
145	Ремонт, ревизия насосного оборудования	15 шт.		май-сентябрь	
146	Ремонт, ревизия запорной арматуры	134 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
147	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
148	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА			24.06. -07.07.2025 г.	
149	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			24.06. -07.07.2025 г.	
150	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления		Начальник тепловых сетей Евсиков С.В.	май-сентябрь	
151	Ремонт,ревизия сетей горячего водоснабжения			24.06. -07.07.2025 г.	

№	Наименование мероприятия	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
	<b>Котельная ул.Владимирская д.3в</b>			<b>29.07.-11.08.2025 г.</b>	
152	Ремонт, ревизия насосного оборудования	2 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
153	Ремонт, ревизия насосного оборудования	8 шт.		май-сентябрь	
154	Ремонт, ревизия запорной арматуры	34 шт.		май-сентябрь	
155	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
156	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		Начальник тепловых сетей Егеньков С.В.	29.07.-11.08.2025 г.	
157	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			29.07.-11.08.2025 г.	
158	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	
159	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения			29.07.-11.08.2025 г.	
	<b>Котельная МЮУ №11 ул.Хуссаляшников д.8</b>			<b>13.05.-26.05.2025 г.</b>	
160	Ремонт, ревизия котлов Unibel Model	2 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
161	Ремонт, ревизия насосного оборудования	3 шт.		май-сентябрь	
162	Ремонт, ревизия запорной арматуры	26 шт.		май-сентябрь	
163	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
164	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		Начальник тепловых сетей Егеньков С.В.	13.05.-26.05.2025 г.	
165	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			13.05.-26.05.2025 г.	
166	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	
167	Ремонт, ревизия сетей горячего водоснабжения			13.05.-26.05.2025 г.	
	<b>Котельная п.Панфилово ул.Насанова, д.29</b>			<b>май-сентябрь</b>	
168	Ремонт котлов ПР-18	2 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
169	Ремонт, ревизия насосного оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
170	Ремонт, ревизия запорной арматуры	23 шт.		май-сентябрь	
171	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
172	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		Начальник тепловых сетей Егеньков С.В.	май-сентябрь	
173	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			май-сентябрь	
174	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	
	<b>Котельная п.Новый, ул.Первомайская, д.8а</b>			<b>май-сентябрь</b>	
175	Ремонт котлов ПР-18	2 шт.	Начальник участка котельных Иванов В.В.	май-сентябрь	
176	Ремонт, ревизия насосного оборудования	4 шт.		май-сентябрь	
177	Ремонт, ревизия запорной арматуры	28 шт.		май-сентябрь	
178	Ремонт, ревизия вспомогательного оборудования			май-сентябрь	
179	Ремонт, ревизия электрооборудования и КИПиА		Начальник тепловых сетей Егеньков С.В.	май-сентябрь	
180	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			май-сентябрь	
181	Ремонт и замена трубопроводов котельной п.с.Новый			май-сентябрь	
182	Ремонт, ревизия тепловых сетей отопления			май-сентябрь	

№	Наименование мероприятия	Объем работ	Ответственный исполнител	Сроки выполнения	Примечание
183	Котельная ул.Полыная, д.3Б			15.07. -28.07.2025 г.	
184	Ремонт, ревизия котлов КС REX 62	2 шт.		май-сентябрь	
185	Ремонт, ревизия насосного оборудования	6 шт.		май-сентябрь	
186	Ремонт, ревизия запорной арматуры	38 шт.		май-сентябрь	
187	Ремонт, ревизия водоподогревателя котельной		Начальник участка котельных Иванова В.В.	май-сентябрь	
188	Ремонт, ревизия деструктороудерживания и КИП ГИД			15.07. -28.07.2025 г.	
189	Ремонт, ревизия газового оборудования (ГРУ)			15.07. -28.07.2025 г.	
190	Ремонт, ревизия тепловых сетей отключающая (ТРС)		Начальник тепловых сетей Есенков С.В.	15.07. -28.07.2025 г.	
<b>Регламентные работы</b>					
191	Провержение проверки контрольно-измерительных приборов КИП и А	982 шт.	Инженер ПТО, нач.участков	май-сентябрь	
192	Регламентные работы по проверке «ИБ, ТД» технических устройств, зданий и сооружений на объектах филиала.	20 шт.	Нач. котельных, нач. участка, нач. цр-го района	май-сентябрь	
193	Провержение технического обслуживания тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс	8,212 км (в 2-х пр.исч.)	Главный инженер Моллахон С.Ф.; начальник тепловых сетей Есенков С.В.	май-сентябрь	
<b>Ремонтно-наладочные работы котлов</b>					
195	Ремонтно-наладочные работы на водогрейных котлах КВа – 0,63 (стр.№1,2) блочно-модульной котельной по ул. Вазлимирская, д.3в	2 шт.		апрель	
196	Ремонтно-наладочные работы на водогрейных котлах UNICFL MIDAL105 (стр.№1,2) котельной д/с по ул. Хрустальщиков д.8	2 шт.		апрель	
197	Ремонтно-наладочные работы на водогрейных котлах КС(Ва – 2,5 «ВК-0,2» (стр.№1,2,3) котельной пос. Гусевский, ул. Строительная д.24а	3 шт.	Начальник участка котельных Иванова В.В.	март	
198	Ремонтно-наладочные работы на водогрейных котлах Unical ELLPREX 1100 (№1,2,3) блочно-модульной котельной ул. Каширина, д.61а	3 шт.		апрель	
<b>Ремонтно-наладочные работы ВКУ и ВНР котельных</b>					
199	Установка увеличения воды KWS/KFS 1007А, водогрейные котлы КВа – 0,63 (стр.№1,2) блочно-модульной котельной по ул. Вазлимирская, д.3в	2 шт.		апрель	
200	Установка увеличения воды SF-20/2-91, водогрейные котлы UNICFL MIDAL105 (№1,2) котельной д/с по ул. Хрустальщиков д.8	2 шт.	Начальник участка котельных Иванова В.В.	апрель	
201	Установка увеличения воды ASW1354F191, водогрейные котлы Unical ELLPREX 1100 (№1,2,3) блочно-модульной котельной ул. Каширина, д.61а	3 шт.		апрель	
202	Установка увеличения воды SF-25-56SEM, водогрейные котлы КС REX 62 (№1,2) блочно-модульной котельной ул. Полыная, д.3Б	2 шт.		апрель	
<b>Неплатящие тепловых сетей</b>					
203	Провержение гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей (от каждой котельной и ЦТП)	98,5 км (в 2-х пр.исч.)	Начальник тепловых сетей Есенков С.В.	май	
204	Провержение насосных гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей (от каждой котельной и ЦТП)	98,5 км (в 2-х пр.исч.)	Начальник тепловых сетей Есенков С.В.	август-сентябрь	
205	Провержение шурфовок тепловых сетей, вырезок трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб		Начальник тепловых сетей Есенков С.В.	май-сентябрь	
<b>Текущий ремонт</b>					
206	Текущий ремонт участков тепловых сетей (по результатам проведения гидравлических испытаний)	2000 м (в одноэтажном исч.)	Начальник тепловых сетей Есенков С.В.	май-сентябрь	
207	Благоустраивательство после проведения ремонтных работ (восстановление асфальтового покрытия)	475 м²	Начальник тепловых сетей Есенков С.В.	июль-сентябрь	

№	Наименование мероприятия	Объем работ	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
	<b>Капитальный ремонт</b>				
208	Капитальный ремонт зданий, сооружений, тепловых сетей и котельных средств по итогам прохождения ОЗП, ГИ, а также по результатам проверки ЭИП и ТД		Главный инженер Монахов С.Ф.		
209	Капитальный ремонт тепловой сети в ППУ исполнении от ППД ул. Каховского д.7А до стоянки у объекта 414	856 м (в однопроводном исч.)	Главный инженер Монахов С.Ф.	июль	
210	Капитальный ремонт тепловой сети в ППУ исполнении от воздушной магистрали до ввода в д. 2а/8а по ул. Ломоносова	80 м (в однопроводном исч.)	Главный инженер Монахов С.Ф.	июль	
211	Капитальный ремонт тепловой сети в ППУ исполнении от ТК-6 к домам 20,21 по ул. Микрорайон.	444 м (в однопроводном исч.)	Главный инженер Монахов С.Ф.	июль	
	<b>Инвестиционная программа</b>				
212	Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Тепличному проспекту (СМР)	149,6 м (в однопроводном исч.)	Главный инженер Монахов С.Ф.	июль	
213	Модернизация транспортной тепловой сети ж/д №45 пр-т 50 лет Сов. Власти (СМР)	663,6 м (в однопроводном исч.)	Главный инженер Монахов С.Ф.	июль	

Главный инженер филиала



С.Ф. Монахов