

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры, начальник управления городского хозяйства г. Гусь-Хрустальный

« 31 » июля 2025

А.С. Гушин



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Гусь-Хрустального филиала

Б.Н. Гладштейн

" 30 " июля 2025



Внесение изменений в график останова котельных и ЦТП на плановые предупредительные ремонты на 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	месяц	примечание
1	котельная ТЭК-1 (ОЧКС)	июль	15.07. - 31.07.2025 г.
	ЦТП №1 ул. Маяковского	июль	15.07. - 31.07.2025 г.
	ЦТП №2 ул. Каховского	июль	15.07. - 10.08.2025 г.
2	БМК Торфяная	июль - август	29.07. - 11.08.2025 г.
3	БМК Транспортная 31	август	12.08.-25.08.2025 г.
4	котельная ТЭК-3 (ГТК)	июнь	03.06.- 16.06.2025 г.
	ЦТП ул.Орловская	июнь	03.06.- 16.06.2025 г.
5	БМК Дружбы Народов	июнь	03.06.- 16.06.2025 г.
6	БМК Прудинская	июнь	17.06.- 30.06.2025 г.
7	БМК Садовая	август	05.08.-18.08.2025 г.
8	БМК детская городская больница	август	19.08.-01.09.2025 г.
9	БМК №1 ул. Микрорайон,29а	май-сентябрь	
10	БМК ул. Чапаева,7а	июнь	03.06.- 16.06.2025 г.
11	БМК ул. Калинина,61а	июнь-июль	24.06.-07.07.2025 г.
12	БМК ул. Владимирская,3в	июль-август	29.07.-11.08.2025 г.
13	котельная МДОУ №11, ул. Хрустальщиков, 8	май	13.05.-26.05.2025 г.
14	котельная пос. Гусевский	май-сентябрь	
15	котельная пос. Панфилово	май-сентябрь	
16	котельная пос.Новый	май-сентябрь	
17	БМК по ул. Полевая	июль	15.07. -28.07.2025 г.
18	БМК по ул. Мезиновская	май-сентябрь	
19	котельная Стекольного колледжа ООО ИЦ "Теплосфера"	май-сентябрь	

Главный инженер Гусь-Хрустального филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

С.Ф. Монахов