

График проведения мероприятий по обеспечению предоставленных многодетным семьям земельных участков объектами инфраструктуры с 2019 по 2024 годы.

Наименование муниципального образования	Количество предоставленных участков многодетным семьям	Обеспечение выделенных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой															
		сети электроснабжения			сети водоснабжения			сети водоотведения			сети газоснабжения			дороги			
		Количество, не обеспеченных сетями электроснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество, не обеспеченных сетями водоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество, не обеспеченных сетями водоотведения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество, не обеспеченных сетями газоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество, не обеспеченных транспортной инфраструктуры	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
МО г. Гусь-Хрустальный	80																
<i>в том числе:</i>																	
ул. Карьерная, 6	1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
ул. Ленская, 1а	1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
п. Гусевский-8, ул. Южная, 1а	1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
п. Гусевский, ул. Интернациональная, 14	1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе	11	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
ул. Березовая	24	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
пос. Гусевский, ул. Строительная	16	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
ул.9-го Января, ул.Южный переулок (Крымская, Красносельская)	18	0	-*	-*	18	сентябрь 2021	ноябрь 2022	18	сентябрь 2021	ноябрь 2022	0	-*	-*	18	Сентябрь 2021	ноябрь 2022	
улица Березовая, 13-ый проезд, ул. Окружная	7	0	-*	-*	7	декабрь 2020	ноябрь 2021**	7	декабрь 2020	ноябрь 2021**	0	-*	-*	7	Декабрь 2020	ноябрь 2022**	

*- технологическое присоединение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка по льготному тарифу.

Строительство объектов и сетей электроснабжения осуществляется сетевой организацией по заявке собственника земельного участка.

** - в случае выделения финансирования по областной программе.

И.о.главы города

Г.А.Сигаев

Н.М.Краснова 8(49241) 3-91-69; А.В. Фролов 8(49241) 2-33-61