
Согласовано: Утверждаю:

Директор ООО "Владимиртеплогаз" 
Гусь-Хрустальный филиал

Генеральный директор 
ООО "МКД-Сервис"

План работ по подготовке многоквартирного дома по адресу: 
ул. Интернациональная, 426 к ОЗП 2025-2026 г.

№ 
п/п Мероприятия Единицы 

измерения Кол-во Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансирования

1 Проведение весеннего осмотра МКД для 
определения технического состояния шт. 1 Апрель-май ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

2

Техническое обслуживание и подготовка к 
повторному допуску к эксплуатации узлов 

учета тепловой энергии в ОЗП 2025-2026 г., 
с оформлением актов допуска (с 

предьявлением протиочной части 
первичных преобразователей расхода, 

состояния термосопротивлений, датчиков 
давления, работоспособности 

тепловычислителей, наличие данных 
своевременной поверки комплектующих 

УУТЭ).

шт. 1 Май-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

Перечень мероприятий при подготовке к 
ОЗП:



восстановление герметизации на вводах 
трубопроводов тепловых сетей в здания ШТ. 1 Июнь-авт^ст ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

паодготовка технического паспорта 
теплового пункта и схемы (при наличии 

ИТП)
шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

ревизия запорной арматуры на вводах 
трубопроводов тепловых сетей и в ИТП шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

проверка наличия перемычек между 
подающим и обратными трубопроводами шт. I Июнь-авгует ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис" -

установка и поверка (при необходимости) в 
ИТП показывающих контрольно­

измерительных приборов (манометров, 
термометров) на вводе в ИТП и на водо­
водяных подогревателях (при наличии)

шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

проведение промывки систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения шт. 1 0Ш.-2Ю?.;Ю25 ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

проведение испытаний оборудования 
установок ИТП и систем теплопотребления 

на плотность и прочность
шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

проведение испытаний водо-водяных 
подогревателей на плотность и прочность шт. 1 Май-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

восстановление теплоизоляции на 
тркбопроводах систем отопления и горячего 

водоснабжения МКД. арматуре, 
оборудовании ИТП

шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

установка (поверка состояния) дроссельного 
устройства, соответствия внутреннего 

диаметра, наличия пломбы
шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

3

Подготовка и подписание актов и паспортов 
готовности МКД, находящихся в 

управлении, к эксплуатации в зимний 
период 2025-2026 гг.

шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

4 Поверка УУТЭ в МКД. шт.

5 Техническое обслуживание УУТЭ в МКД. шт. 1 Май-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

6 Техническое обслуживание газопроводов в 
МКД шт. 1 Январь-дейбрь ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

7 Проверка дымоходов и вентканалов шт. 1 Январь-декабрь ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

8 Промывка трубопроводов ХВС при 
подготовке МКД к зимнему периоду шт. 1 Май-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"



Ремонi системы электроснабжения в МКД ШТ. 1 Июнь-июль ООО "МКД-Сервис" ООО ’ МКД-Сервис"

10 Ремонт системы водоотведения шт.
11 Частичный ремонт крыши шт. Май-июнь ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

12

Выполнение необходимых ремонтных 
работ, на основании правил и норм 

технической эксплуатациижилищного 
фонда, утвержденных Постановлением № 

170 от 27.09.2003 г.

шт. 1 Июнь-август ООО "МКД-Сервис" ООО "МКД-Сервис"

По результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов сообщаем, что все необходимые работы по текущим 
ремонтам кровель МКД, фасадов МКД, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения выполнены своевременно. 
Работы, запланированные для подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 гг. отражены в вышеизложенном плане.


